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INFORME DE AVANCE FiSICO FINANCIERO

Fecha de elaboracion del informe Trimestre que se informa (Marcar con X)
07 DE ENERO DE 2016 Ene-Mar | Abr-Jun |Jul-Sep. 0@%
Fecha Radicacion del Subsidio del Proyecto
30 DE NOVIEMBRE
: Datos Generales _
Nombre del Ejecutor SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

(SEDIF, SMDIF u OSC) DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre dei Director o Apoderado
LIC. CAROLINA ALANIS MORENO

Legal

Domicilio PASEOS COLON Y TOLLOCAN S/N, COL. ISIDRO FABELA
TOLUCA, MEXICO

Teléfono Correo electrénico Péagina Web

(01722)2 17 3868 carolina alanis@edomex.com.mx | www.edomexico.gob mx/difem

Nombre del Proyecto

Instrucciones: El que sefala en el Anexo Formato para la Identificacion y Validacién de Proyectos.

ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA CASAS DE DIA DE ADULTCS MAYORES EN EL ESTADO DE
MEXICO

Objetivo del Proyecto i :
Instrucciones: El que sefiala en el Anexo Formato para la Identificacion y Validacion de Proyectos.

PROPORCIONAR MEJORES SERVICIOS A LOS ADULTOS MAYORES EN CONDICIONES DE
VULNERABILIDAD, MEDIANTE LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA CASAS DE DIA DE ADULTOS
MAYORES EN EL ESTADO DE MEXICO, QUE COADYUVE A FORTALECER SUS ACTIVIDADES DE
CONVIVENCIA. ENTRETENIMIENTO Y RECREACION, CON AL FINALIDAD DE OFRECER MEJOR
ATENCION INTEGRAL, BRINDANDO MAYORES CONDICIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE.




PRIMERA PARTE. INFORME DEL DESARROLLO DEL PROYECTO

los objetivos y metas del mismo.
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el que se encuentra, destacando la concordancia de este proyecto con respecto al proyecto para sicanzar

PROPORCIONAR MEJORES SERVICIOS A LOS ADULTOS MAYORES EN CONDICIONES DE
VULNERABILIDAD, MEDIANTE LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA CASAS DE DIA DE ADULTOS
MAYORES EN EL ESTADO DE MEXICO, QUE COADYUVE A FORTALECER SUS ACTIVIDADES DE
CONVIVENCIA, ENTRETENIMIENTO Y RECREACION, CON LA FINALIDAD DE OFRECER MEJOR
ATENCION INTEGRAL, BRINDANDO MAYORES CONDICIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE.

SEGUNDA PARTE. AVANCE FISICO

Porcamaje de Avance de la
Meta

Instrucciones:

En esta seccién se debe incluir las
metas que se plantearon en &l proyecto

ADQUIRIR MESAS Y SILLAS PARA
LAS CASAS DE DIA DE ADDULTOS
MAYORES QUE COADYUVE A
FORTALECER SUS ACTIVIDADES DE
CONVIVENCIA, ENTRETENIMIENTO
Y RECREACION, CON LA FINALIDAD
DE OFRECER MEJOR ATENCION
INTEGRAL, BRINDANDO MAYORES
CONDICIONES DE SEGURIDAD E
HIGIENE

Instrucciones:
En este punto se debe indicar

el porcentaje (aproximado) de
avance de jas metas.

100%

SE ADQUIRIERON MESAS Y
SILLAS MISMAS QUE SE
DISTRIBUYERON A LAS
CASAS DE DIA DE LOS
MUNCIPIOS BENEFICIADOS
LOGRANDO QUE LSO
ADULTOS MAYORES
FUERAN BENEFICIADOS
AYUDANDO A EL BUEN
FUNCIONAMIENTO DE SUS
ACTIVIDADES.




Insmm&mesodebonpochWadmm ewlpoa.obms, lmumos eta
que se hayan adquirido o efectuado con el presupuesto asignado. Esta informacion debe coincidir con la
reportada en su proyecto en los puntos comespondientes 8 y 11 (Tercera parte. Obras y Acciones).

Descripcion de Obras y/o Presupuesto Presupuesto Numero de Observaciones
acciones solicitado por ejercido por factura
accién accion

Ejemplo. Cantidad Presupuesto Nimero de

Descripcién de las obras o original de | efectivamente factura

scciones: indioadas en ol articulos que se | gjercido al | entregada

proyecto presupuesté en | momento da | relacionada

X @l proyecto hacer el informe. | con la accién.

ADQUISICION DE 18 MESAS AL MOMENTO DE
SOLICITAR LA
COTIZACION PARA EL
TRAMITE DE LA
LICITACION DE
ADQUISICION DE LOS
BIENES SOLICITADOS SE
REALIZARON DOS

18 MESAS 39,400.58 7020 CAMBIOS DERIVADO
DEL ALTO COSTO DE
LOS ARTICULOS
PROGRAMADOS EN EL
PROYECTO:
1. CARACTERISTICAS
2. SE DISMINUYO 1
MESA
ADQUISICION DE 188
SILLAS : 188 SILLAS 78,708.24 7020
Total 119,108.80
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Instrucciones:En este apartado se deben incluir las folograflas que permitan observer Jos avances
alcanzados como se indica en las Reglas de Operacion.



















TERCERA PARTE. JUSTIFICACION
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Instrucciones:En esxe apanado se puede justificar el atraso en el mcumpl:m»ento de las metas (segin
aplique).

SE INFORMA QUE EN EL PROYECTO AUTORIZADO LAS CARACTERISTICAS DE LOS BIENES QUE
SE PLANEARON PARA EL EQUIPAMIENTO ERAN ARTICULOS IMPORTADOS SUJETOS A CAMBIO
DE COSTO, MOTIVO POR EL CUAL SE REALIZARON ALGUNAS MODIFICACIONES AL MOMENTO
DEL PROCESO ADQUISITIVO YA QUE LOS PRECIOS AL REALIZAR LOS TRAMITES DE LA
SOLICITUD DE ADQUISICIONES SE ELEVARON DERIVADO A LA ALZA EN EL PRECIO DEL DOLAR,
POR LO QUE SE TUVO QUE REALIZAR EL CAMBIO DE CARACTERISTICAS DE LOS ARTICULOS
SOLICITADOS, COMO SE MUESTRA EN LA CARTA DEL PROVEEDOR CABE HACER MENCION QUE
DE IGUAL MANER AL MOMENTO DE SOLICITAR LA COTIZACION PARA LA ELABORACION DE LA
SOLICITUD DE ADQUISICIONES SE REDUJO TAMBIEN LA CANTIDAD DE BIENES PARA
AJUSTARLOS AL PRESUPUESTO Y BENEFICIAR A LOS MUNICIPIOS SELECCIONADOS, SIN
EMBARGO AL MOMENTO DE LA LICITACION EL PROVEEDOR ADJUDICADO OFERTO UN PRECIO
MAS BAJO POR LO QUE SE TUVO UN REMANENTE, SIN EMBARGO POR CIERRE DEL PERIODO
DE ADQUISICIONES YA NO LOGRAMOS ADQUIRIR O AMPLIAR EL CONTRATO PARA AJUSTAR LA
CANTIDAD DE BIENES QUE SE PROGRAMARON EN EL PROYECTO INICIAL AUTORIZADO.
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LIC. CAROLINA ALANIS MORENO

Nombre y Firma dei Responsable de la Ejecucion del Proyecto
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BancaNet
&5 Banamex e
Visrnes 8 de Abril de 2016, 2:57 PMCentroqoMlxlco
RECIBO BANCARIO DE PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES
Fecha: 08/04/2018 No. Operacién: 00103473
Hora de Pago: 14:57:12 Estatus: Apiicada
Cuenta Cargo: o561
Importe: $119,108.80
Linea de captura: 0016AAQPD13438344479

“Este Documento tiene validez oficial ante la Tesoreria de la Federacién®.

L.C. Francisco Javier Delgadilio Mor&no
Jefe del Depar?n{emo de Tesoreria

C.PAaura
Subdirectora de Finanzas




